

# Návrh plánu činnosti MAS na rok 2018



Miestna akčná skupina  
**MALOHONT**

k 13.03.2018

p.č.	činnosť - aktivity	termín	
<b>1.</b>	<b>Chod MAS / IROP<sup>1</sup></b>		
1.1	Obstaranie fotoaparátu	01/2018	
1.2	Obstaranie PC techniky	04/2018	
1.3	Obstaranie kancelárskeho nábytku	04/2018	
1.4	Prevádzka Kancelárie MAS (3 zamestnanci v prepočte na plné prac. úväzky)	01 - 12/2018	
1.5	Vzdelávanie zamestnancov MAS	01 - 12/2018	
1.6	Zhromaždenie členov MAS	03/2018	
1.7	Dozorná rada	03/2018	
1.8	Výbor MAS	1 x štvrťročne	
<b>2.</b>	<b>Animácie / PRV<sup>2</sup></b>		
2.1	Informačné a propagačné materiály	Výročná správa 2017 - 150 ks	03/2018
2.2		Nový návrh dizajn manuálu MAS	04/2018
2.3		Redizajn web stránky MAS	05 - 06/2018
2.4		Stratégia CLLD v skratke - 500 ks	06/2018
2.5		Plagát/tabuľa o podpore EÚ (povinné)	06/2018
2.6		Informačné noviny - 9 000 ks	09/2018
2.7		Kalendár podujatí na rok 2019 - 200 ks	12/2018
2.8		Nástenný kalendár na rok 2019 - 200 ks	12/2018
2.9	Účasť na výstavách	Agrokomplex Nitra	08/2018
2.10		Výstava fotografií Malohont mojimi očami - Hnúšťa	12/2018
2.11	Mediálne výstupy	PR články - 2 ks	06/2018, 09/2018
2.12		Informačný spot (video) - 1 ks	06/2018
2.13		Tlačové správy - 18 ks	01 - 12/2018
2.14	Informačné akcie - výmena informácií	Dvor MAS na Klenovskej rontouke	06/2018
2.15		Účasť na exkurzii organizovanej RA NSRV pre BB kraj <sup>3</sup>	09/2018
2.16		Výmena informácií medzi MAS v okrese RS	1 x mesačne
2.17	Informačné akcie - príprava žiadostí	Seminár k príprave žiadostí PRV - obce	závisí od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP medzi MAS a RO, resp. PPA
2.18		Seminár k príprave žiadostí IROP - obce	
2.19		Seminár k príprave žiadostí PRV - podnikatelia	
2.20		Seminár k príprave žiadostí IROP - podnikatelia	
<b>3.</b>	<b>Implementácia stratégie CLLD / PRV<sup>2</sup> + IROP<sup>1</sup></b>		
3.1	Predloženie ŽoNFP <sup>4</sup> v rámci špecifického cieľa 5.1.1 IROP <sup>1</sup> na chod MAS	01/2018	
3.2	Predloženie ŽoNFP <sup>4</sup> v rámci podopatrenia 19.4 PRV <sup>2</sup> na animácie	02/2018	
3.3	Predloženie ŽoNFP <sup>4</sup> na realizáciu stratégie CLLD v rámci IROP <sup>1</sup>	03 - 05/2018	
3.4	Uzavretie zmlúv o NFP medzi MAS a RO, resp. PPA	04 - 06/2018	
3.5	Spracovanie harmonogramu výziev na rok 2018	závisí od účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP medzi MAS a RO, resp. PPA	
3.6	Vyhlasenie výziev na predkladanie projektov v zmysle harmonogramu		
3.7	Príjem a registrácia ŽoNFP/projektov		
<b>4.</b>	<b>Regionálny produkt GEMER-MALOHONT</b>		
4.1	Triedenie letákov do katalógu regionálnych produktov - 21 x 3 000 ks	02 - 03/2018	
4.2	Označenie predajných miest regionálnych výrobcov (z roku 2017)	03 - 04/2018	

<sup>1</sup> Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

<sup>2</sup> Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

<sup>3</sup> Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Banskobystrický kraj

<sup>4</sup> žiadosť o nenávratný finančný príspevok

4.3	Výzva č. 04/2018 na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky	04/2018
4.4	Zasadnutie Certifikačnej komisie k posúdeniu žiadostí a odovzdanie certifikátov o používaní značky	06/2018
4.5	Leták o regionálnych produktoch - 10 000 ks	závisí od schválenia žiadosti o dotáciu v rámci VZN BBSK č. 33/2017
4.6	Články/rozhovory s regionálnymi výrobcami - 20 ks	
4.7	Nafotenie receptov s medom - 5 ks	
4.8	Prenosné tabule s logom značky pre regionálnych výrobcov - 20 ks	
4.9	Dotlač nálepiek a visačiek s logom značky - 20 000 ks	
<b>5.</b>	<b>Grantový program MAS</b>	
5.1	Vyhľadanie výzvy na predkladanie projektov	závisí od schválenia úveru na chod MAS a animácie
5.2	Príjem a registrácia projektov	
5.3	Podpis zmlúv s podporenými žiadateľmi	
5.4	Realizácia a monitoring projektov	
5.5	Vyúčtovanie projektov	
<b>6.</b>	<b>Projekty MAS</b>	
6.1	Vyúčtovanie projektu na FPU <sup>5</sup> - <i>Slovenské mitrovanie 2017</i>	01/2018
6.2	Príprava projektu (VZN BBSK č. 33/2017) - <i>propagácia značky na rok 2018</i>	01/2018
6.3	Príprava projektu (VZN BBSK č. 25/2014) - <i>Slovenské mitrovanie 2019</i>	11/2018
6.4	Príprava projektu (FPU <sup>5</sup> ) - <i>Slovenské mitrovanie 2019</i>	12/2018
6.5	Vyúčtovanie projektu na BBSK <sup>6</sup> - <i>Slovenské mitrovanie 2018</i>	12/2018
<b>7.</b>	<b>Ďalšie aktivity MAS</b>	
7.1	Slovenské mitrovanie 2018 - Veľké Teriakovce	10/2018
7.2	Dokončenie podkladov na informačné tabule na náučných chodník Po stopách Maginhradu (z rokov 2015 - 2017)	01 - 03/2018
7.3	Spracovanie a osadenie panoramatických tabúl na rozhľadne (z roku 2017)	05/2018
7.4	Osadenie panoramatických tabúl na vyhlídkové miesto Chorepa	06/2018
<b>8.</b>	<b>Sieťovanie a spolupráca na regionálnej a národnej úrovni</b>	
8.1	Pracovná skupina pre prístup CLLD 2014 - 2020 v rámci IROP - účasť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov a predkladanie návrhov zmien	podľa potreby
8.2	Tematická pracovná skupina NSRV pre LEADER/CLLD v rámci PRV - účasť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov a predkladanie návrhov zmien	podľa potreby
8.3	Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja - časť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov a predkladanie návrhov zmien	1 x mesačne
8.4	Rada pre rozvoj NRO <sup>7</sup> Rimavská Sobota - účasť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov a predkladanie návrhov zmien	1 x mesačne

Hrachovo, 13.03.2018

**Spracovala:**

Ing. Miroslava Vargová  
manažérka MAS

<sup>5</sup> Fond na podporu umenia

<sup>6</sup> Banskobystrický samosprávny kraj

<sup>7</sup> najmenej rozvinutý okres