

# Plán činnosti MAS na rok 2020

p.č.	činnosť - aktivity	termín
<b>1.</b>	<b>Chod MAS / IROP<sup>1</sup></b>	
1.1	Obstaranie kancelárskeho nábytku	07 - 12/2020
1.2	Prevádzka Kancelárie MAS (4 zamestnanci v prepočte na plné prac. úväzky)	01 - 12/2020
1.3	Vzdelávanie zamestnancov MAS	01 - 12/2020
1.4	Zhromaždenie členov MAS	06/2020
1.5	Dozorná rada	03/2020
1.6	Výbor MAS	1 x štvrťročne
1.7	Činnosť odborných hodnotiteľov v rámci PRV	06, 10 a 12/2020
1.8	Činnosť Výberovej komisie MAS v rámci PRV	01 - 12/2020
<b>2.</b>	<b>Animácie / PRV<sup>2</sup></b>	
2.1	Výročná správa 2019 - 150 ks	06/2020
2.2	Virtuálne 3D prehliadky zaujímavostí regiónu	06 - 09/2020
2.3	Aktualizovaný kalendár podujatí na rok 2020 - 300 ks	07 - 08/2020
2.4	Brožúra o regionálnych produktoch - 1 000 ks	09/2020
2.5	Informačné a propagačné materiály	Spracovanie a osadenie panoramatických tabúl na rozhladňu Maginhrad (z roku 2017)
2.6	Propagačné predmety MAS	06 - 09/2020
2.7	Kalendár podujatí na rok 2021 - 300 ks	12/2020
2.8	Nástenný kalendár na rok 2021 - 200 ks	12/2020
2.9	Účasť na výstavách	Výstava fotografií Malohont mojimi očami - Hnúšťa
2.10	Mediálne výstupy	PR články - 2 ks
2.11	Informačný spot (video) - 1 ks	07/2020
2.12	Tlačové správy - 12 ks	01 - 12/2020
2.13	Fotosúťaž Malohont mojimi očami 2020	06 - 12/2020
2.14	Informačné akcie - výmena informácií	Otvorenie náučného chodníka Po stopách Maginhradu s Mikroregiónom Rimava a Rimavica
2.15	Účasť na exkurzii v ČR	10/2020
2.16	Slovenské mitrovanie vo V. Teriakovciach (24.10.)	10/2020
2.17	Výmena informácií medzi MAS v okrese RS	1 x štvrťročne
2.18	Informačné akcie - príprava žiadostí	Seminár k príprave žiadostí PRV - obce
2.19	Seminár k príprave žiadostí PRV - podnikatelia	08 a 12/2020
<b>3.</b>	<b>Implementácia stratégie CLLD / IROP<sup>1</sup> + PRV<sup>2</sup></b>	
3.1	Predloženie ŽoNFP na implementáciu stratégie CLLD v rámci IROP	04/2020
3.2	Uzavretie zmluvy o NFP na implementáciu stratégie CLLD v rámci IROP	09/2020
3.3	Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov v zmysle harmonogramu 2020	01 - 11/2020
3.4	Príjem a registrácia ŽoNFP/projektov	08 - 11 /2020
3.5	Administratívna kontrola, odborné hodnotenie a výber projektov z r. 2019	04 - 07/2020
3.6	Administratívna kontrola, odborné hodnotenie a výber projektov z r. 2020	08 - 12/2020

<sup>1</sup> Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

<sup>2</sup> Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

# Plán činnosti MAS na rok 2020



p.č.	činnosť - aktivity	termín
<b>4.</b>	<b>Regionálny produkt GEMER-MALOHONT</b>	
4.1	Fotenie regionálnych produktov v ateliéri + v teréne	05 - 09/2020
4.2	Dotlač nálepiek a visačiek	06/2020
4.3	Zhotovenie videospotov o regionálnej značke a výrobcach	06 - 10/2020
4.4	Výzva č. 06/2020 na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky	06 - 07/2020
4.5	Zasadnutie Certifikačnej komisie k posúdeniu žiadostí a odovzdanie certifikátov o používaní značky	08/2020
<b>5.</b>	<b>Grantový program MAS 2019</b>	
5.1	Vyúčtovanie projektov	01 - 12/2020
5.2	Vyhodnotenie grantového programu MAS	06/2020
<b>6.</b>	<b>Grantový program MAS 2020</b>	
6.1	Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov	06/2020
6.2	Príjem a registrácia projektov	07/2020
6.3	Podpis zmlúv s podporenými žiadateľmi	08/2020
6.4	Realizácia a monitoring projektov	09-12/2020
<b>7.</b>	<b>Projekty MAS</b>	
7.1	Slovenské mitrovanie 2019 - vyúčtovanie projektu (FPU)	01/2020
7.2	Slovenské mitrovanie 2021 - spracovanie projektu (BBSK + FPU)	10 - 11/2020
7.3	Slovenské mitrovanie 2020 - vyúčtovanie projektu (BBSK + FPU)	11 - 12/2020
7.4	Podpora odbytových miest/predajní regionálnych výrobkov - spracovanie projektu (BBSK)	11/2020
7.5	Rozvoj regionálneho značenia - vyúčtovanie projektu (BBSK)	12/2020
<b>8.</b>	<b>Sieťovanie a spolupráca na regionálnej, krajskej a národnej úrovni</b>	
8.1	Tematická pracovná skupina NSRV pre LEADER/CLLD v rámci PRV - účasť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov a predkladanie návrhov zmien	podľa potreby
8.2	Národná sieť MAS SR - účasť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov a predkladanie návrhov zmien	1 x štvrťročne
8.3	Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja - účasť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov a predkladanie návrhov zmien	1 x štvrťročne

Hrachovo, 15.01.2020 - aktualizované 29.05.2020

**Spracovala:** Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS

**Prerokoval:** Výbor MAS v Hrachove, dňa 03.06.2020

**Schválilo:** Zhromaždenie členov MAS v Klenovci, dňa 24.06.2020