

Plán činnosti MAS na rok 2019



Miestna akčná skupina
MALOHONT

k 01.01.2019, aktualizovaný 10.04.2019

p.č.	činnosť - aktivity	termín	
1.	Chod MAS / IROP¹		
1.1	Obstaranie kancelárskeho nábytku	02 - 03/2019	
1.2	Prevádzka Kancelárie MAS (3 zamestnanci v prepočte na plné prac. úväzky)	01 - 12/2019	
1.3	Vzdelávanie zamestnancov MAS	01 - 12/2019	
1.4	Zhromaždenie členov MAS	03/2019	
1.5	Dozorná rada	03/2019	
1.6	Výbor MAS	1 x štvrtročne	
1.7	Činnosť odborných hodnotiteľov v rámci IROP	závisí od účinnosti zmluvy na implementáciu stratégie CLLD v rámci IROP a spustenia systému v rámci PRV	
1.8	Činnosť Výberovej komisie MAS v rámci IROP		
2.	Animácie / PRV²		
2.1	Informačné a propagačné materiály	Plagát/tabuľa o podpore EÚ (povinné)	01/2019
2.2		Nový návrh dizajnu manuálu MAS	02 - 03/2019
2.3		Redizajn web stránky MAS	02 - 04/2019
2.4		Výročná správa 2018 - 150 ks	03/2019
2.5		Stratégia CLLD v skratke - 500 ks	04/2019
2.6		Prezentačné rozkladacie stánky - 3 ks	05/2019
2.7		Brožúra o regionálnych produktoch - 1 000 ks	06/2019
2.8		Maľovanka pre deti - 1 000 ks	09/2019
2.9		Kalendár podujatí na rok 2020 - 300 ks	12/2019
2.10		Nástenný kalendár na rok 2020 - 200 ks	12/2019
2.11		Informačné noviny - 9 000 ks	1 x ročne
2.12		Zhotovenie celoročných fotografií z regiónu	priebežne
2.13		Panoramatické tabule na rozhládne (z roku 2017)	priebežne
2.14		Propagačné predmety MAS	podľa potrieb MAS
2.15	Účasť na výstavách	Agrokomplex Nitra (22. - 25.8., z toho 22.8.)	08/2019
2.16		Výstava fotografií Malohont mojimi očami - Hnúšťa	11/2019
2.17	Mediálne výstupy	PR články - 2 ks	03/2018, 09/2019
2.18		Informačný spot (video) - 1 ks	06/2019
2.19		Tlačové správy - 18 ks	01 - 12/2019
2.20	Informačné akcie - výmena informácií	Účasť na exkurzii do Nitrianskeho samosprávneho kraja	02/2019
2.21		Brigáda na rozhladni Maginhrad s CVČ Hnúšťa (27.4.)	04/2019
2.22		Účasť na LeaderFESTe v Českej republike (22. - 24.5.)	05/2019
2.23		Festival Z histórie Malohontu s OZ RODON Klenovec (25.5.)	05/2019
2.24		Fotosúťaž Malohont mojimi očami 2019	06 - 11/2019
2.25		Hnúšťankovo v rámci Dní mesta Hnúšťa (1.6.)	06/2019
2.26		Účasť na exkurzii v Maďarsku (5. - 7.6.)	06/2019
2.27		Multižánrový festival FRAJ v R. Sobote s MsKS Rimavská Sobota - FRAJerský Gemersko-malohontský trh (22.6.)	06/2019
2.28		Lukovišťský kališok s obcou Lukovišťa (6.7.)	07/2019
2.29		Dedina oživa s obcou Drienčany (20.7.)	07/2019
2.30		Remeselná ulička na Koliesku (3.8.)	08/2019
2.31		Kružňanská heligónka v Kružne (7.9.)	09/2019
2.32	Cyklistické preteky Teatro okolo Malohontu (15.9.)	09/2019	

¹ Integrovaný regionálny operačný program 2014 - 2020

² Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020

2.33		Účasť na Poľnoh. a potrav. výstave v R. Sobote (27. - 28.9.)	09/2019
2.34		Slovenské mitrovanie vo V. Teriakovciach (26.10.)	10/2019
2.35		Výmena informácií medzi MAS v okrese RS	1 x štvrťročne
2.37	Informačné akcie - príprava žiadostí	Seminár k príprave žiadostí PRV - obce	závisí od termínu prvých výziev na predkladanie projektov
2.38		Seminár k príprave žiadostí IROP - obce	
2.39		Seminár k príprave žiadostí PRV - podnikatelia	
2.40		Seminár k príprave žiadostí IROP - podnikatelia	
3.	Implementácia stratégie CLLD / IROP¹ + PRV²		
3.1	Uzavretie zmluvy o NFP na implementáciu stratégie CLLD v rámci IROP		03/2019
3.2	Vyhlásenie výziev na predkladanie projektov v zmysle harmonogramu		závisí od účinnosti zmluvy na implementáciu stratégie CLLD v rámci IROP a spustenia systému v rámci PRV
3.3	Príjem a registrácia ŽoNFP/projektov		
3.4	Administratívna kontrola, odborné hodnotenie a výber projektov		
4.	Regionálny produkt GEMER-MALOHONT		
4.1	Nafotenie receptov s medom - 6 ks		priebežne
4.2	Výzva č. 05/2019 na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky		03/2019
4.3	Zasadnutie Certifikačnej komisie k posúdeniu žiadostí a odovzdanie certifikátov o používaní značky		06/2019
4.4	Rozšírenie regionálnej značky na služby		závisí od schválenia žiadosti o dotáciu v rámci VZN BBSK č. 33/2017
4.5	Letáky o regionálnych produktoch do katalógu - 10 x 3 000 ks		
5.	Grantový program MAS 2018		
5.1	Realizácia a monitoring projektov		01 - 08/2019
5.2	Vyúčtovanie projektov		09/2019
6.	Grantový program MAS 2019		
6.1	Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov		03/2019
6.2	Príjem a registrácia projektov		04 - 05/2019
6.3	Podpis zmlúv s podporenými žiadateľmi		05/2019
6.4	Realizácia a monitoring projektov		06 - 11/2019
6.5	Vyúčtovanie projektov		12/2019
7.	Projekty MAS		
7.1	Slovenské mitrovanie 2018 - vyúčtovanie projektu (FPU)		01/2019
7.2	Spracovanie žiadosti o podporu projektov v rámci stratégie MAS (BBSK)		09 - 11/2019
7.3	Slovenské mitrovanie 2019 - vyúčtovanie projektu (BBSK + FPU)		11 - 12/2019
7.4	Slovenské mitrovanie 2020 - spracovanie projektu (BBSK + FPU)		10 - 11/2019
7.5	Rozšírenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT na služby - vyúčtovanie projektu (BBSK)		12/2019
8.	Sieťovanie a spolupráca na regionálnej, krajskej a národnej úrovni		
8.1	Pracovná skupina pre prístup CLLD 2014 - 2020 v rámci IROP - účasť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov a predkladanie návrhov zmien		podľa potreby
8.2	Tematická pracovná skupina NSRV pre LEADER/CLLD v rámci PRV - účasť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov a predkladanie návrhov zmien		podľa potreby
8.3	Vidiecke partnerstvo Banskobystrického kraja - účasť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov a predkladanie návrhov zmien		1 x štvrťročne
8.4	Rada pre rozvoj NRO ³ Rimavská Sobota - účasť na zasadnutiach, pripomienkovanie materiálov a predkladanie návrhov zmien		1 x štvrťročne

V Hrachove, 10.04.2019

Spracovala/aktualizovala: Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS

Schválilo: Zhromaždenie členov MAS v Lukovištiach, dňa 30.04.2019

³ najmenej rozvinutý okres